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План мероприятий по введению в МБОУ «Нижнеингашская СШ № 2» обновленного  федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО)
Школьный план мероприятий по введению  ФГОС СОО, ФОП СОО разработан на основе Муниципального плана и является одним из механизмовпри подготовке и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО с 1 сентября 2023 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки 
	Ожидаемый результат
	Ответственные 

	1.Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО

	1.1.
	Издание локальных актов, регулирующих вопросы организации введения ФГОС СОО, ФОП СОО
	Январь – август 2023 г.
	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС СОО, ФОП СОО
Сформирован пакет документов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО, ФОП СОО
	Рабочая группа

	1.2.
	Формирование плана-графика по повышению квалификации управленческих и педагогических кадров. Формирование заявки на повышение квалификации.
	До 15 мая, 15 ноября 2023 г.
	Сформирован плана-графика по повышению квалификации управленческих и педагогических кадров. Оформлена заявка на повышение квалификации.
	Еремич С.В.

	1.3.
	Разработка и реализация плана методического сопровождения педагогов в процессе введения ФГОС СОО, ФОП СОО
	Январь – февраль 2023 г.
	Разработан план методического сопровождения педагогов Организовано методическое сопровождение педагогов в процессе введения ФГОС СОО, ФОП СОО
	Еремич С.В.

	1.4.
	Внесение в план работы школы мероприятия по сопровождению введение ФГОС СОО, ФОП СОО
	февраль 2023 г.
	Внесены изменения в план работы школы по сопровождению введение ФГОС СОО, ФОП СОО
	Рабочая группа

	1.5.
	Проведение рабочих совещаний, заседаний Методического совета, ШМО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО
	В течение 2023 – 2024 г.
	Составлен перечень дефицитов ОО при введении ФГОС СОО, ФОП СОО, определены способы из ликвидации. Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды
	Административная группа 

	[bookmark: _Hlk135060911]1.6.
	Участие в окружных совещаниях министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО
	В течение 2023 – 2024 г.
	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды, исходя из полученной актуальной информации по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО
	Еремич С.В.

	1.7.
	Организация сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП СОО
	В течение 2023 – 2024 г.
	Повышение ресурсного обеспечения за счет сетевого взаимодействия
	Бондарь Т.В.

	1.8.
	Разработка и реализация плана по повышению функциональной грамотности обучающихся
	В течение 2023 – 2024 г.
	Разработан план по повышению функциональной грамотности обучающихся. Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся
	Еремич С.В.

	2. Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО

	2.1.
	Организация повышения квалификации педагогических работников
	В течение 2023 – 2024 г.
	100% выполнение плана повышения квалификации
Обеспечено посткурсовое сопровождение педагогов
	Еремич С.В.

	2.2.
	Заседание Методического совета и ШМО по организации методического сопровождения введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО
	В течение 2023 – 2024 г.
	Реализованы планы деятельности ШМО, включающие вопросы: сопровождения ФООП; сопровождения введения изучения предметов на углубленном уровне; сопровождения формирования функциональной грамотности; сопровождения реализации воспитательного потенциала учебных предметов; повышения качества обучения по итогам анализа результатов итоговой аттестации, мониторингов качества образовательных результатов
	Еремич С.В., руководители ШМО

	2.3.
	Участие в муниципальных, зональных и региональных мероприятиях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО
	В течение 2023 – 2024 г.
	Приняли участие в муниципальных, зональных и региональных мероприятиях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО
	Административная группа 

	2.4.
	Подготовка в РАОП описания успешных практик, связанных с вопросами введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО
	1 раз в 2 года
	Популяризация лучших педагогических и управленческих практик, связанных с вопросами введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО
	Административная группа

	2.5.
	Организация информационно-методического сопровождения по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО
	В течение 2023 – 2024 г.
	Выставлена информация на сайт
Организовано участие педагогов в вебинарах КИПК «Горячая линия ФГОС»
Организованы совещания по актуальным вопросам ФГОС
	Еремич С.В., руководители ШМО

	2.6.
	Развитие потенциала психолого-педагогических классов
	В течение 2023 – 2024 г.
	Реализован комплекс мероприятий по научно-методическому сопровождению профессиональной деятельности
	Герасименко О.Е.

	2.7.
	Участие в реализации регионального комплекса мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетенции управленческих кадров, участие в диагностических сессиях, оформлении ИОМ управленца, в оценке профессиональной деятельности, в участии по предъявлению успешных управленческих практиках
	В течение 2023 – 2024 г.
	Обеспечено повышение квалификации управленческих кадров, оформлены ИОМ, проведены диагностики, представлены успешные управленческие практики
	Административная группа

	3.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО

	3.1.
	Формирование бюджета на предстоящий период на основе нормативов финансового обеспечения
	Ежегодно Август - декабрь
	Сформирован бюджет на предстоящий период на основе нормативов финансового обеспечения
	Административная группа

	4.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО

	4.1.
	Анализ уровня материально-технического обеспечения на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО. Планирование материально-технического обеспечения 
	Ежегодно, октябрь
	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы, условий и ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО создан и реализуется план материально-технического обеспечения
	Рабочая группа

	4.2.
	Организация сетевого взаимодействия с целью совместного использования материально-технических ресурсов
	постоянно
	Организовано сетевое взаимодействие с целью совместного использования материально-технических ресурсов
	Бондарь Т.В.

	4.3.
	Приобретение учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
	До 1.09.23
	100% обеспечение учебниками в соответствии с нормативными требованиями
	Алексиевич Т.В.

	5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО

	5.1.
	Информирование обучающихся и их родителей (иных законных представителей) через сайт о подготовке к введению и реализации обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО. Проведение классных часов, родительских собраний по вопросам, связанными с подготовкой к введению и реализацией обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО
	До 1.09.23
	Обеспечено информирование о введении обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО
	Бондарь Т.В., классные руководители

	6. Оценка (мониторинг, контроль) введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО

	6.1.
	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий плана по введению обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО
	Май, август, сентябрь 2023 г.
	Скорректированы планы на основе проведенного анализа
	Рабочая группа

	6.2.
	Организация мониторинга готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО
	Август 2023 г
	Проведена оценка готовности ОО, выявлены дефициты, составлен план по ликвидации дефицитов
	Рабочая группа

	6.3.
	Организация мониторинга обеспечения учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
	Август – сентябрь 2023 г
	Проведен мониторинг, выявлены дефициты, составлен план по ликвидации дефицитов в части книгообеспечения
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